Projeto LIFE Imperial
“Conservacio da Aguia-imperial-ibérica (Aquila
adalberti) em Portugal”

Plano de Conservacao

Pos - LIFE

**Z/f@: Mﬁ’;\‘ Novembro 2020

NATURA 2000




Imperial
Projeto LIFE Imperial (LIFE13 NAT/PT/001300)
“Conservacao da Aguia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) em Portugal”

Duragdo: 01/07/2014 a 31/12/2020
Area de intervencdo: Zonas de Prote¢do Especial da Rede Natura 2000 (ZPE) de Castro Verde, Vale do
Guadiana, Mourdo/Moura/Barrancos e Tejo Internacional, Erges e PAnsul.

Fotografias: Baldo Carrillo (capa), José Luis Barros (indice)

Castro Verde, novembro de 2020

Citacdo recomendada: LIFE Imperial 2020. “Plano de conservagdo Pés — LIFE”. LIFE Imperial, LPN, Castro
Verde. 26 pp..

Beneficiario Coordenador:

Lon®

e

Beneficiarios Associados:

%) G N R 5/2 IC N F distribuigﬁo
o 'GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

Instituto da Conservagio Ciéncias
da Natureza e das Florestas ULisboa

VERDE Grupo Tragsa

c xstro EemTragsatec o @
BirdLife

Programa de Financiamento Comunitario:

LIFE13 NAT/PT/001300 — Contribuigdo financeira do programa LIFE da UE (75%)

Cofinanciamento:

: )
altrifloresta

Apoio:
‘S REPUBLICA :
%~ PORTUGUESA |' U N D 0

wenwee o TMBHENTAL

TRANSICAO ENERGETICA



Lista de abreviaturas

CTALEA - Comissao Técnica Aves e Linhas Elétricas (coordenada pela EDPD e com a participagdo
do ICNF, LPN, Quercus e SPEA)

CV — Castro Verde

EDPD - EDP Distribuicao — Energia, S.A.

GIC - Grupo de Intervencao Cinotécnico

GNR - Guarda Nacional Republicana

GTN Aguia-imperial — Grupo de Trabalho Nacional da Aguia-imperial
ICNF - Instituto da Conservacdo da Natureza e das Florestas

LPN — Liga para a Proteccao da Natureza

MMB — Mourdo/Moura/Barrancos

MP — Ministério Publico

ONGA - Organizacao Nao Governamental de Ambiente

PAC - Politica Agricola Comum

PACAII - Plano de Acéo para a Conservacdo da Aguia-imperial-ibérica
PAP — Programa Antidoto — Portugal

PGR - Procuradoria-Geral da Republica

PNVG - Parque Natural do Vale do Guadiana

SEO - Sociedad Espafiola de Ornitologia

SEPNA - Servico de Protecao de Natureza e do Ambiente, Guarda Nacional Republicana
SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

TIEP — Tejo Internacional, Erges e Ponsul

VG - Vale do Guadiana

WAVES - Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society

ZPE — Zona de Protegao Especial



3 143 o T [T Tof- Yo TR0 PRt 3
2. Analise dos principais resultados do Projeto.......ccccceeeereeeniereeeniiereennieereenneeerennseeerensseeerenns 4
2.1. Visao geral dos objetivos e resultados do projeto....cc.cccceereeeciieeiiienciieeiereecerenceeeenenenn. 4
2.2. Principais resultados alcangados..........cceeuciiieeeniiiieeeciireeeeeireneceereneneeereneseserennseseeenes 10
2.3. Principais desafios e constrangimentos ao projeto .......cccccevreeecirreeecirrenecsrrenenceenenes 11
2.4. Situacdo atual (andlise FOFA/SWOT)...ccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeseeeeeseeesesesesesesesesenens 12
3. POs-LIFE: objetivos @ Metodologia ........cceuueeriennieiieennieitenniettenneereennseeeeennseeeennsseesennsnsenes 13
3.1. Necessidades e 0bjetivos POS-LIFE........c.cccccccceeeeiiiieeennnenicierineeennnssssesessnessnnnsssssssssneees 13
3.2. Plano de AGA0 POS-LIFE........cccccueeueiieiiiiiiirnnnnneseiinenersnenssesesssenessnanssssssssssessnnnssssssssanns 14
4. Perspetiva fiNanCeIra .......ciieeeiiiieiccrreiccrecicereena e e s reen e s e eas e senasssssenasssssenasssssennnsnsnenes 22




1. Introducao

A aguia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) é classificada como "Criticamente em Perigo"
segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, sendo considerada como espécie de
interesse comunitario que exige uma protecdo rigorosa ao abrigo do Anexo | da Diretiva Aves
(79/409/CEE). Ao nivel global é considerada “Vulneravel” pela IUCN devido a reduzida dimensdo
populacional e distribuicdo geografica.

Atualmente, a aguia-imperial constitui um endemismo da Peninsula Ibérica, estando portanto
restrita como nidificante a Portugal e a Espanha. O tamanho da sua populacao reprodutora é tdo
reduzido que existe um elevado risco de extingdo da espécie.

As ameagas mais importantes para a espécie sdo a eletrocussdo em linhas de transporte de
energia elétrica, o uso ilegal de venenos, o abate a tiro, a perda e degradacdo de habitat, a
escassez de recursos alimentares, nomeadamente o declinio das popula¢des de coelho-bravo, e a
perturbacdo nas areas de nidificacdo.

O Projeto LIFE Imperial “Conservacdo da Aguia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) em Portugal”
foi concebido para criar condi¢cbes para a manutencdo e o aumento da populacdo de aguia-
imperial através da aplicagdo de um conjunto de acdes de conservacdo e de sensibilizacdo. Estas
acoes visaram reduzir o impacte das ameacas sobre a espécie e melhorar as condi¢bes de
sustentabilidade dos territorios para a manutencao dos casais existentes e para a fixacdo de novos
casais, atuando a diversos niveis, nomeadamente no ordenamento do territério, na gestao direta
da espécie, do seu habitat de nidificacdo e alimentacdo, na gestdo e recuperacdo das principais
espécies-presa e na sensibilizacdo da populacdo em geral e dos setores de atividade
potencialmente envolvidos na conservagdo da espécie, sempre com o envolvimento direto das
partes interessadas.

O Projeto LIFE Imperial contribuiu assim para restabelecer a populagdo nacional de aguia-
imperial, aplicando algumas das recomendagdes do Plano de Acdo Europeu para a espécie,
funcionando como um catalisador decisivo para a conservacao a longo prazo desta espécie tdo
ameacada no mundo.

A conservacao da aguia-imperial e do seu habitat é especialmente importante pois, sendo uma
espécie “guarda-chuva”, a sua protecdo beneficia simultaneamente e substancialmente a
preservacao de um conjunto significativo de outras espécies que partilham o seu ecossistema. A
sua conservagao contribui assim para a manutencao da biodiversidade e dos servicos de
ecossistema associados.



2. Analise dos principais resultados do projeto

2.1. Visao geral dos objetivos e resultados do projeto
Objetivo especifico n°1: AUMENTO DO CONHECIMENTO SOBRE A ESPECIE, O HABITAT E AS

AMEACAS

exemplo de mapa de seguimento remoto e momento de marcacio de aguia-imperial (fotos: LIFE Imperial)

Resultados ‘ Produtos

Compilagdo da informacédo sobre a espécie e sobre
as suas ameacas, incluindo uso do solo, historial de
nidificacdo, mortalidade da espécie, atividades
econdmicas, linhas elétricas, fatores ambientais.

Aumento do conhecimento sobre aa dieta dos
casais e a qualidade tréfica dos territérios.

Estudo da estrutura e composicao da comunidade
de predadores e presas na area de distribuigdo da
espécie.

Marcacdo de aguias-imperiais para seguimento
remoto com testagem de novo equipamento.

Acompanhamento e investigacdo dos primeiros
voos dos juvenis e habitos de exploracdo dos
territérios dos progenitores nas primeiras semanas
de vida.

Estudo dos habitos de dispersao pos-emancipacao
da populacdo portuguesa de aguia-imperial e dos
fatores de mortalidade.

Formacao sobre plumagens da aguia-imperial.

Planos de gestdo dos territorios de nidificacdo.

Relatorio sobre a dieta e riqueza trofica nos
diferentes territorios nas areas de intervencdo do
projeto.

Artigo cientifico sobre os habitos de voo dos
juvenis no periodo anterior a emancipacao.

Relatério sobre os movimentos de juvenis de aguia-
Imperial nascidos em Portugal.

Artigo cientifico sobre a estrutura da comunidade
de mamiferos carnivoros na ZPE do Vale do
Guadiana.

Criacdo de ilustracbes originais sobre as plumagens
da aguia-imperial.

Guia ilustrado sobre a identificacdo de aves de
rapina




Objetivo especifico n°2: PROMOGCAO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HABITAT DA
AGUIA-IMPERIAL PARA RECUPERAR OU MANTER AS ESPECIES-PRESA

Figura 2 — Exemplos de atuagdo na manutencao e conservacao do habitat da aguia-imperial: construcido de
unidades de fixacdo de coelho-bravo e sementeiras (fotos: LIFE Imperial)

Resultados

Identificacdo dos territérios com maior necessidade
de melhoria da disponibilidade de alimento.

Adequacdo das melhores praticas de gestdo de
habitat para cada area a intervir.

Divulgacdo das boas praticas de gestao.

Realizacdo de intervencdes de melhoria de habitat e
de fomento do coelho-bravo.

Realizagdo de protocolos de colaboragdo com
proprietarios e gestores para a promocao da
conservacao da aguia-imperial.

Visita demonstrativa de boas praticas a area-piloto
na ZPE do Vale do Guadiana.

‘ Produtos

Relatérios de monitorizacdo da Agdo C2 “Promocgao
de gestao favoravel para a conservagdo da aguia-
imperial”.

Protocolos de colaboracdo para implementacao de
medidas de melhoria das condi¢des para o coelho-
bravo.

Cartas de Compromisso de adesdo a Rede de
Custddia “Guardides da Aguia-imperial”.

Manual de boas préticas de gestdo de habitat para
proprietarios e gestores.




Objetivo especifico n°3: PROMOCAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DO HABITAT DE
NIDIFICACAO DOS CASAIS EXISTENTES, POTENCIAR O ESTABELECIMENTO DE NOVOS
CASAIS E REDUZIR O INSUCESSO REPRODUTOR

Figura 3 — Exemplos de atuagdo na melhoria do habitat de nidificacdo (colocacao de plataforma artificial), de

alimentacao suplementar (de um juvenil recuperado) e de vigilancia a fatores de ameaca nos ninhos (como
perturbagao provocada por observadores de aves) (fotos: LIFE Imperial)

Resultados

Identificacdo de arvores com potencial para
albergar plataformas artificiais.

Formacéo e avaliagdo do risco de queda dos ninhos
naturais e planeamento de intervencao.

Intervengdo em arvores com ninhos em risco de
queda.

Colocacdo de plataformas artificiais.

Protecdo de troncos contra o descasque por
veados.

Formacao e aplicacao de protocolos de alimentacao
suplementar.

Realizagdo de acdes de vigilancia nos territérios de
nidificacao.

Recuperacdo de juvenis e acompanhamento da sua
devolucdo a natureza.

‘ Produtos

Protocolo de atuacao sobre a construcao de
plataformas de nidificacdo e de reforgco de ninhos.

Protocolo de atuacao sobre a realizacédo de
alimentacao suplementar.

Protocolos de colaboragdo com proprietarios para a
construcdo de plataformas artificiais.

Relatérios de monitorizacdo da Acgdo C1
“Melhoramento das condi¢des de nidificacdo” e
Acdo C3 “Controlo e vigilancia de ameacas em
ninhos".




Objetivo especifico n°4: REDUGCAO DOS PRINCIPAIS FATORES DE MORTALIDADE NAO
NATURAL, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE DETETAR ATIVIDADES ILEGAIS

Figura 4 - Exemplos de atuagdo na reducao da mortalidade nao-natural e das atividades ilegais: equipa

cinotécnica da GNR de detecao de venenos, curso “Investigacao do Uso llegal de Veneno”, correcédo de apoios de

linhas elétricas e sessao sobre a protecao legal de espécies para Magistrados do MP/PGR (fotos: LIFE Imperial)

Resultados

Criacao, pela 12 vez em Portugal, de equipas
cinotécnicas de detecdo de veneno e realizacdo de
patrulhas preventivas e reativas.

Curso de Formacao e Workshop Ibérico sobre o uso
ilegal de veneno.

Acdes de sensibilizacdo de Magistrados da PGR em
diversas comarcas.

Acompanhamento de ponto de situagdo de
processos em investigacao.

Formacgédo sobre “Aplicacdo de procedimentos de
detecdo de ameagas”.

Reunides tematicas sobre uso ilegal de veneno e
abate a tiro com autoridades policiais, autoridades
administrativas, centros de recuperacao e ONGAs.

Revisdo do protocolo de atuacao em casos de
envenenamento.

Debate "Uso ilegal de veneno em Portugal”.

Correcdo de linhas elétricas perigosas, com novas
solucdes anti-eletrocussao.

‘ Produtos ‘

Relatérios de monitorizacdo da Agdo C4 "Despiste
de casos de envenenamento na natureza”.

Estudo sobre o "Uso ilegal de venenos e outros
fatores de perseguicdo em Portugal.

Manual sobre Ameacas llegais a Fauna Terrestre de
Portugal.

Conclusdes do Workshop Ibérico sobre o uso ilegal
de veneno.

Protocolo de atuacao de detecao de ameagas.

Relatérios de monitorizacdo da Acdo C6
“Minimizacdo do impacte das linhas elétricas na
aguia-imperial”.




Objetivo especifico n°5: SENSIBILIZAR AS PARTES INTERESSADAS PARA A IMPORTANCIA
DA CONSERVACAO DA AGUIA-IMPERIAL E AUMENTAR A EFICACIA DOS PRINCIPAIS
AGENTES COM INTERVENCAO NA PROTECAO DA ESPECIE

Figura 5 - Exemplos de atuagao na sensibilizacdo de partes interessadas: Sessao de Debate de Fotografia de

Natureza “Boas praticas para a conservacao da dguia-imperial-ibérica” e Festival de Observacao de Aves e
Atividades de Natureza de Sagres (setor da fotografia e observacdo de aves); Feira da Caca de Mértola e ISOWiF -
International Symposium on Wild Fauna, da WAVES (setor cinegético) (fotos: LIFE Imperial)

Resultados

Realizacao de reunides sobre “Conservagao da
aguia-imperial e a caca”.

Apresentacdo e presenca na Feira da Caga de
Mértola.

Realizacdo de reunides com as autoridades locais e
nacionais sobre a conservacao da natureza e a Rede
Natura 2000.

Realizagdo de sessdo de debate sobre Fotografia de
Natureza.

Participacdo com palestras e pdsteres em eventos
especificos de turismo de natureza e de caga.

Dados sobre o impacto socioeconémico da
conservagao da aguia-imperial.

Formacdo aos militares da GNR-SEPNA.

‘ Produtos

Relatério da Agdo A4 “Avaliagdo do impacte dos
predadores nas espécies presa”.

Cdédigo de conduta e mapeamento para o visitante
das areas prioritarias para a aguia-imperial
(Portugués e Inglés).

Campanha de alerta nos meios sociais para a
perturbacdo da nidificagao.

Artigos de divulgacdo nas revistas Pardela, Parques
e Vida Selvagem, Turcaca e Caga e Cées de caca.

Relatério da Agdo D6 “Monitorizagdo do impacte
socioeconémico do Projeto”.




Objetivo especifico n°6: DIVULGAR INFORMACAO E SENSIBILIZAR PARA A IMPORTANCIA

DA CONSERVACAO DA AGUIA-IMPERIAL

Figura 6 - Exemplos de atuacdo na divulgacao da aguia-imperial e do Projeto LIFE Imperial: sessdes de educacao
ambiental com criangas e jovens (em sala e saidas de campo), dramatizacdo do conto “As aventuras de Aquiles e
Albertina” e reportagem na televisdo sobre o projeto e as equipas cinotécnicas (fotos: LIFE Imperial)

Resultados ‘ Produtos

Divulgacdo de informacgdo e mensagens através do
website e pela pagina do Facebook.

Divulgacdo de noticias e comunicados de imprensa
nos meios da LPN e dos parceiros.

Entrevistas de radio, TV e jornais sobre a dguia-
imperial.

Cobertura da atividade do projeto em noticias de
televisdo, radio, jornais e sitios de internet.

Acbes de educacdo ambiental para todos os niveis
de ensino.

Saidas de campo com grupos escolares e outros.
Apresenta¢des da dramatizacdo do conto infantil.

Envolvimento de cidad&dos e entidades através da
Rede de Custédia “Guardides da Aguia-imperial”.

Atividades de sensibilizacdo ambiental de varios
formatos e para vérios grupos.

Realizagdo de workshops tematicos e do Seminério
Final.

Website com informacao sobre a espécie e a sua
conservacgao.

Pagina do projeto no Facebook.
Comunicados de imprensa.

Publicacdo do conto infantil “As aventuras de
Aquiles e Albertina”.

Publicacdo de 5 boletins informativos, 2 versées de
posteres, folheto do projeto, guia de identificacdo
de aves de rapina, autocolantes, pins e imanes.

Video explicativo animado.
Exposicdo itinerante com 4 rollups.

Painéis de divulgacdo do Projeto e das acdes de
gestdo concreta realizadas.

Relatorio para Leigos.




2.2. Principais resultados alcancados

Algumas das a¢des desenvolvidas no Projeto LIFE Imperial contribuiram decisivamente para se
promover um estado de conservagao favoravel para a aguia-imperial em Portugal, nomeadamente
contribuindo para:
v O aumento da populacdo nidificante de 11 (2013) para 24 casais (2020), com um aumento da
area de distribuicao;

v/ A criagao das primeiras equipas cinotécnicas da GNR para a dete¢do de veneno (7 equipas);

v"A melhoria das condicbes de nidificacdo que permitiram disponibilizar locais adicionais e mais
seguros para a espécie se reproduzir, contribuindo assim para aumentar o sucesso reprodutor da
espécie;

v~ O aumento significativo do conhecimento sobre a aguia-imperial em Portugal, nomeadamente
dieta, habitat, informacao historica, distribuicdo, sucesso de reprodugdo, movimentos e dispersao;

/A melhoria da qualidade de habitat através da implementacdo das boas praticas de gestdo
compativel com a conservacdo da espécie e para fomento das presas, e que foram divulgadas
através de acBes de demonstragdo e por outros meios de disseminagdo para que sejam replicadas
noutros locais;

v/ A definicdo e implementacdo de novas metodologias mais eficazes na minimizacdo do risco de
eletrocussdo nos territorios de nidificacdo e que estdo a ser replicadas em intervengdes adicionais
efetuadas pela EDP-Distribuicdo, seja em novas linhas elétricas seja na correcao de linhas elétricas
ja existentes;

v O novo conhecimento adquirido nas atividades de formacdo e de capacitacao efetuadas, na
transferéncia de conhecimento, no acompanhamento técnico da espécie e no enquadramento
legal em situacdes de ilicito, como os casos de envenenamento ou abate a tiro. Estas atividades
permitiram a varias entidades como a LPN, a GNR, o ICNF ou Ministério Publico, entre outros,
melhorar a atuacao para salvaguardar a espécie destas ameacas e para melhorar a implementagao
dos mecanismos de prote¢do das espécies;

v/ As multiplas ag¢des de sensibilizacdo e comunicacao que aumentaram o conhecimento sobre a
Aguia-imperial e a importancia da sua conservacdo, aumentando significativamente o
envolvimento social dos cidadaos e das partes interessadas na conservagao da natureza;

/O desenvolvimento do Plano de Acdo para a Conservacdo da Aguia-imperial-ibérica, que
incorpora as aprendizagens recolhidas durante a execugdo do LIFE Imperial e define a estrutura de
atuacao para a conservacao da espécie em Portugal na préxima década.

O impacte do LIFE Imperial extravasa ainda o ambito da conservacdo da natureza, com um
impacte socioeconémico significativo na area de intervencdo do projeto (de contexto
socioecondmico fragilizado), nomeadamente nos concelhos Castelo Branco, ldanha-a-Nova,
Barrancos, Moura, Beja, Mértola, Aljustrel, Alimoddvar, Castro Verde e Ourique. Estima-se que mais
de um terco das empresas que forneceram servigos para a execugao do LIFE Imperial se localizar
nesta area, representando 43% do valor das despesas realizadas.
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2.3. Principais desafios e constrangimentos ao projeto

Apesar do sucesso da implementacdao do LIFE Imperial e o alcance dos seus objetivos, a
conservacao da aguia-imperial em Portugal ainda requer um esforco consideravel para consolidar
os resultados obtidos e mitigar e minimizar as ameacas que o seu regresso a Portugal enfrenta. A
atuacdo necessaria requer um compromisso a longo prazo para enfrentar as ameagas, algumas das
quais socialmente bastante enraizadas (e.g. 0 uso do veneno ou a nog¢ao do predador nocivo) ou
outras de larga escala (e.g. extensao de linhas elétricas perigosas ou alteracdo do uso do solo).

Os principais desafios e constrangimentos sentidos durante a realizacdo do projeto foram:

- O uso deliberado do veneno e o abate a tiro em algumas zonas que pde em risco a sobrevivéncia
de individuos reprodutores (zonas de territérios) e imaturos (zonas de assentamento), e condiciona
a taxa de crescimento da populacao.

- A dificuldade de aplicagdo da Lei em ilicitos contra espécies protegidas por falta de sensibilidade
e da alocacdo dos recursos necessarios para a sua investigacdo completa, muitas vezes por serem
tidos como casos de menor importancia.

- O relacionamento interinstitucional permanece um desafio, com dificuldade na identificacdao dos
féruns de comunicacao apropriados e com insuficiéncia de recursos disponiveis.

- O insuficiente interesse e dificuldade na sua mobilizacdo de alguns grupos de atores-chave para a
conservacao da natureza.

- A complexidade da formalizacdo da colaboracdo com proprietarios e gestores para
implementacdo de medidas de gestdo de habitat que dificulta a sua concretizagdo, sendo
necessario muito tempo para obter acordos com privados e implementar medidas no terreno.
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2.4. Situacao atual da conservacao da aguia-imperial em Portugal (analise

FOFA/SWOT)

Forcas

Espécie em expansdo populacional, tanto em Portugal

Fraquezas

Dificuldade de comunicacao institucional para coordenagéo

como em Espanha.

Aumento significativo do conhecimento sobre a
espécie, habitat e ameagas (e.g. sucesso reprodutor,
ecologia, dieta, movimentos, area de distribuicéo,
incidéncia de ameagas).

Estabelecimento de rede de colaboragdo com atores-
chave (e.g. proprietarios, gestores, decisores locais,
professores, agricultores ou fornecedores).

Capacitacdo das instituicdes e pessoal técnico para o
trabalho de conservacdo com a espécie: monitorizagao
da espécie, alimentacdo suplementar, vigilancia,
identificacdo de plumagens, idade das crias, detecdo de
veneno.

Sensibilizacdo e educacdo ambiental na area de
intervencdo do projeto.

Existéncia da Estratégia Ibérica para a Conservacdo da
aguia-imperial que enquadra a atuacdo internacional.

Desenvolvimento de novas tecnologias (Solugdo
Combinada para correcdo anti-eletrocussao de linhas
elétricas e teste de novo emissor GPS para marcacdo e
seguimento).

Oportunidades

A 4guia-imperial é uma espécie emblematica e que gera
fascinio e simpatia junto da populacéo, facilitando a
comunicacdo e a mobilizagdo para o apoio a altera¢des
de politicas.

Continuacdo das acdes de conservacdo em Espanha
contribuird para que a expansdo da espécie se continue
a verificar em Portugal.

Conservacdo de outras espécies (e.g. lince-ibérico) que
partilham as ameacas e que podem dar uma resposta
complementar na sua redugdo (e.g. veneno, abate ilegal
ou disponibilidade de presas).

O inicio da Estratégia da UE e de Portugal para a
Biodiversidade 2030, com cidadaos e decisores mais
sensibilizados para a necessidade de proteger a
natureza.

de atuacdo, troca de informacao e partilha de recursos.

Poucos recursos humanos disponiveis para a quantidade de
tarefas.

Dificuldade em manter o empenhamento constante das
instituicdes a médio/longo prazo, por se verificarem ciclos
de alteragdes internos (e.g. reestruturagoes, alteracdes de
equipas, novas chefias, mobilidade de interlocutores ou
alteracdo de estratégia).

Dificuldade na obtencdo de fundos préprios para a
participacdo nacional do cofinanciamento de projetos.

Dificuldade em assegurar o compromisso a longo-prazo de
atores-chave devido a complexidade e exigéncia dos
protocolos de colaboragdo (e.g. duracdo dos protocolos,
compromissos legais de manutencdo das intervencdes).

Ameacas

Dificuldades de financiamento a nivel nacional e europeu
para projetos de conservacdo de grande escala e a auséncia
de mecanismos de cofinanciamento.

Elevada mortalidade de aves imaturas por causas ndo-
naturais, que condiciona o recrutamento e
desaparecimento de membros dos casais por causa
desconhecidas.

Dificuldade de aplicacdo da Lei em ilicitos contra espécies
protegidas.

Abandono rural e alteracdo do uso do solo associado ao
desenvolvimento de grandes projetos agricolas, centrais
solares fotovoltaicas e outras infraestruturas.

Declinio do coelho-bravo por gestdo inadequada e
doengas.

Aumento da nidificacdo fora de zonas de conservacdo
classificadas, nomeadamente da Rede Natura2000 e da
rede de areas protegidas.

Risco do aumento de perturbacdo associado a promocao
por proprietarios rurais de atividades de
observacdo/fotografia de aves sem o correto ordenamento
e licenciamento destas atividades.
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3. Pos-LIFE: objetivos e metodologia

3.1. Necessidades e objetivos Pos-LIFE

Para garantir o retorno duradouro da aguia-imperial a Portugal e o aumento da sua populacao
nidificante, as prioridades de conservacao devem centrar-se na disponibilidade de habitat
adequado a nidificacdo e na reducdo da mortalidade ndo-natural.

Para o alcance destas prioridades sdo necessarias as seguintes acdes:

— Melhorar e conservar o habitat para a aguia-imperial, promover a qualidade e dimensao de
habitat adequado para a espécie e promover niveis saudaveis das populagdes das presas.,
desenvolvendo em larga escala as medidas de gestdo do habitat identificadas no LIFE Imperial,
como a criacdo de abrigo, zonas de reflugio e disponibilizacdo de areas de alimentacao.

— Reduzir a mortalidade ndo-natural na populagdo de aguia-imperial, reforcando o trabalho
desenvolvido até aqui de sensibilizacdo, minimizagcdo de ameagas e de implementacao da Lei.

— Continuar a melhorar o conhecimento sobre a espécie e o impacto das ameacas na sua
conservacgao realizando estudos direcionados a questdes que ainda necessitam de mais informacao
(insucesso reprodutor, causas de desaparecimento de membros de casais, ou sele¢do de habitat e
identificacdo de areas com potencial para a espécie).

— Aumentar o sucesso reprodutor e a sobrevivéncia da espécie através da implementacdo de
medidas de conservacao eficazes a curto-prazo (reforco de ninhos em risco ou vigilancia de ninhos
em zonas perigosas) e mantendo as atualmente implementadas de efeito a médio-prazo, como a
gestao de habitat ou a sensibilizagdo de atores-chave.

— Continuar a promover a participacdo e o envolvimento ao nivel nacional das populacbes e
agentes locais na conservacao da aguia-imperial, fomentando parcerias com os atores-chave que
possam contribuir para a conservacao da espécie nomeadamente em areas de expansao da
espécie.

— Continuar a envolver os cidaddos e a populacdo local nas problematicas da conservacao da
espécie e concertar e desenvolver iniciativas de comunicacdo e sensibilizacdo sobre a aguia-
imperial.

— Melhorar a legislacdo e a aplicagdo da Lei em casos de ilicitos contra espécies protegidas,
sensibilizando e capacitando todos os intervenientes nas vias criminal e administrativa.

— Manter os féoruns de comunicagdo para concertar a atuagdo das diferentes instituicbes
empenhadas na conservacdao da aguia-imperial e trabalhar para promover o compromisso
institucional com a sua conservacao.

A implementacao destas agdes no pos-LIFE Imperial ird maximizar os resultados das medidas de
conservacao implementadas durante o projeto e expandir o seu impacto e disseminacdo. A
atuacdo prevista estd enquadrada com a acdo mais abrangente do "Plano de Acdo para a
Conservacdo da Aguia-imperial-ibérica em Portugal 2021-2030" para um beneficio efetivo do
esforco de conservacao a realizar.
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3.2. Plano de Acao Pos-LIFE

A elaboragdo do Plano de Agdo Pos-LIFE teve por base a avaliacdo de quais as a¢des atuais do LIFE Imperial que irdo continuar depois da
conclusao do Projeto e que novas acOes serdo necessarias para assegurar a durabilidade dos resultados alcancados. As ac¢des sao
acompanhadas de informacao sobre prioridade, custo, financiamento e entidade responsavel (tabela 1). Na tabela 2 apresenta-se a estrutura de
organizacao do Plano Pos-LIFE e as agdes que o integram com indicagdo de informacdo descritiva.

Tabela 1 — Descricao dos parametros usados no Plano de Acao pos-LIFE.

Prioridade Obr. = obrigatério (critico para o Dev. = devera ser feito (aumento Pod. = Poder4 ser feito (atividade Parar = atividade ja ndo é necessaria

sucesso) do alcance e da eficiéncia) adicional caso existam fundos)

Custo (euros) € - <5.000 € €€ - 5.000 - 10.000 € €€€ - 10.000 - 50.000 € €€€€ - 50.000 - 100.000 € €€E€€€€ - >100.000 €

Financiamento FPP = financiamento OP = Outras ONGAS ou | FPU = Financiamento | UE = Financiamento FPR = Financiamentos | NI = Financiamento
proprio dos parceiros do projetos publico Europeu privados (outras nao identificado
projeto entidades)

Resp. (responsavel) PP = parceiros do projeto OO = Outras ONGAS ou entidades AN = Autoridade nacional/ICNF
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Tabela 2- Ac¢des do plano P6s-LIFE e perspetivas de financiamento (PACAII - Plano de Acdo para a Conservagao da aguia-imperial-ibérica em Portugal 2021- 2030).

Atividade

Prioridade

Financiamento

Abordagem e Observacoes

A Acoes preparatorias, elaboracao de planos de gestdao e/ou de planos de acdo
Al Elaboracdo de cartografia de areas prioritarias | Pod. €/ano FPU, FPR PP, Necessita ser atualizada para os novos
e identificagdo das intervengdes prioritarias AN, territérios que estdo a surgir.
por territorio LPN Previsto no PACAII (A1.1.3)
A2 Avaliacdo da qualidade do habitat com base Pod. -- -- -- A avaliagdo da qualidade tréfica de novos
na dieta e produtividade territorios.
Previsto no PACAII (A5.2.1)
A3 Elaboracao de Protocolos de Colaboragdo Parar -- -- -- Manter o acompanhamento dos Protocolos
de Colaboragao efetuados.
Estabelecimento de uma Rede de Custddia Parar -- -- -- Atividade foi suficientemente coberta pelo
projeto.
Nova - Manutengao e dinamizacdo da Rede Pod. €€/ano UE, FPU LPN, | A continuacdo desta atividade esta prevista
de Custédia AN no PACAIl (A3.2.4, A3.2.5 e A4.2.5)
A4 Avaliacdo do impacte dos predadores nas Parar -- -- -- Atividade foi suficientemente coberta pelo
espécies presa projeto.
A5 Elaboracéo do Plano de Acao Nacional paraa | Parar -- -- -- Atividade foi suficientemente coberta pelo
Aguia-imperial-ibérica projeto.
Nova - Acompanhamento e revisdo do Plano Obr. €/ano FPU AN, A estabelecer no ambito do PACAII.
de Acéo para a Conservacdo da Aguia- PP
imperial-ibérica
A6 Estudo das causas que limitam o Pod. €€€€ UE, FPU,FPR ICNF | Atividade continua através do Projeto

estabelecimento de casais (seguimento
remoto de dguias-imperiais)

(1x)

Biotrans — Gestdo Integrada da
Biodiversidade na Regido Transfronteirica
(Projeto Interreg/Poctep a decorrer).
Previsto no PACAII (A5.2.3)
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| Prioridade | Custo

| Financiamento |

Abordagem e Observacgées

A7 Transferéncia de conhecimento e formacéo Pod. €€/ano NI PP, Promocéao de reunides tematicas entre
em acdes de conservacdo para a Aguia- 00, instituicdes que trabalhem em prol da sua
imperial AN conservacao em Espanha, Portugal e

Marrocos para maximizar as acoes de
conservacgao.

A8 Criacdo de Capacidade Cinotécnica para Dev. €€€ (1x) | UE, FPR GNR | Candidaturas a projetos do programa LIFE
detecdo de venenos ou outros programas para o

estabelecimento de uma cobertura total do
territorio nacional.
Nova - Manutencéo da capacidade Obr. €€€/ano | FPU GNR | Definir os moldes em que ira funcionar e
cinotécnica criada criar as condicOes para que as equipas
cinotécnicas se mantenham em
funcionamento.

A9 Intercambio ibérico de capacitacdo de luta Dev. €€ (2%) UE 00, Atividade continuara através de outros
contra venenos (workshop ibérico e curso de LPN projetos Europeus: LIFE Nature Guardians
investigacdo do uso de veneno para agentes (projeto LIFE a decorrer). Orniturismo
da autoridade) (projeto Interreg/Poctep a decorrer).
Nova — Intercambio internacional entre Dev. €€ UE, FPU GNR | Exemplo: Intercambios com SEPRONA
autoridades policiais e/ou com unidades (Espanha) ou CARABINERI (Italia).
cinotécnicas dedicadas ao veneno
Nova — Criagdo de capacitagdo para Dev. €€ UE, FPU, FPR 00, Formagdes em SIG direcionadas para
interpretacdo de informacgdo de seguimento GNR | militares com competéncias nesta area.
remoto de animais
Nova - Capacitacdo de luta contra o abate a Dev. €€ UE, FPU 00, Estabelecimento de protocolo de atuacao
tiro e outras ameagas na natureza GNR | que melhore a eficacia de processos

juridicos e aquisicdo de competéncias
especificas.
B Compra/arrendamento de terras e/ou pagamentos de compensacao para uso de direitos
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| Prioridade | Custo

| Financiamento | Resp. | Abordagem e Observacgées

B1 Compra de arvores adequadas a nidificagdo Dev. €/ano UE, FPU PP, Recurso que devera existir para o caso de
00 se identificarem ameacas de corte de
arvores com ninhos nao protegidas
legalmente.
C,D  Acoes concretas de conservagao e monitorizacao do impacto do projeto e A¢coes de monitorizacao
C1, D1 | Melhoramento das condicées de nidificacao Obr. €€/ano UE, FPU 00, Construgao de novas plataformas de
AN, nidificagdo em novos territérios e
LPN interven¢des de manuten¢do em ninhos e
plataformas j& existentes.
Previsto no PACAIIl (A1.1.2, A2.2.1 e A2.2.2)
C2, D2 | Promocao de gestdo favoravel para a Obr. €€€/ano | FPR, FPU, UE, PP, As medidas de gestdo serdo enquadradas
conservacao de Aguia-imperial FFP 00 no ambito do PACAII (A1.2.2, A123 e
A1.2.4) e da Estratégia Nacional para a
Biodiversidade e Conservacdo da Natureza
2030. A continuagdo da atuacdo no TIEP
serd em parte assegurada por um projeto
da Altri-Florestal no Galisteu (Candidatura
Fundo Ambiental aprovada).
Estas atividades beneficiardo do Manual de
Boas praticas produzido no LIFE Imperial
para apoiar a divulgacdo e disseminacao.
C3 Controlo e vigilancia de ameacas em ninhos Obr. €€€/ano | FPP, FPU, UE AN, Atividade que serad enquadrada no
(englobando a vigilancia ameagas como 00, funcionamento regular do ICNF. Atividades
perturbacdo, abate a tiro e ondas de calor PP estdo ainda enquadradas no ambito do
entre outras) PACAII (A2.1.3, A2.2.4).
Cc4 Despiste de casos de envenenamento na Obr. €€€/ano | FPP, FPU, UE AN, Dar continuidade as patrulhas preventivas e
natureza GNR | reativas de identificacdo de situacGes de

envenenamento.
Previsto no PACAII (A2.1.1, A2.1.2 e A5.1.3)
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Acompanhamento de processos juridicos

| Prioridade | Custo

Dev.

€€€/ano

FPP, UE

| Financiamento | Resp. |

AN,
00,
LPN

Abordagem e Observacgées

Criar ferramenta que permita o
acompanhamento dos processos, desde a
notificacdo do ilicito até a sua conclusao.
Identificagdo dos procedimentos de
investigacdo e juridicos que permitam
melhorar a eficacia legal de protecao.
Parcialmente previsto no PACAII (A2.1.6)

Nova — Despiste de casos de abate a tiro e
outras ameacas na natureza

Obr.

€€/ano

FPP, PF, UE -
LIFE Program

GNR,
AN

Implementacao de procedimentos de
identificacdo e atuacdo em situacoes
ilegais. Parcialmente previsto no PACAII
(A2.1.5)

C5, D3

Aplicacdo de protocolos para alimentacao
suplementar

Pod.

€€€/ano

FPP, FPU, UE,
FFP

AN

Aplicar o protocolo existente nas situacdes
novas. E necessario a criacdo de uma
equipa para o executar.

Previsto no PACAII (A2.2.2)

Ce, D4

Minimizacdo do impacte de linhas elétricas na
Aguia-imperial

Obr.

€€€E/
ano

FPP, UE

EDP-

Desenvolvimento de Cartas de Risco de
Eletrocussdo para os novos territorios
Continuacao das intervencgdes de corregdo
de linhas elétricas perigosas através do
programa de atuagdo da CTALEA nos novos
territorios.

Previsto no PACAII (A2.1.8 e A5.1.1)

D5

Monitorizacdo da populacdo de Aguia-
imperial

Obr.

€€€/ano

FPP, UE

AN

Atividade que é enquadrada no
funcionamento regular do ICNF e que sera
enquadrada no ambito do PACAII (A5.2.4 e
A5.2.6) e da Estratégia Nacional para a
Biodiversidade e Conservacdo da Natureza
2030.

D6

Monitorizagdo do impacte socioecondmico do
Projeto

Parar

Atividade foi coberta durante o projeto.
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Agio | Atividade

| Prioridade | Custo

Financiamento |

Resp. | Abordagem e Observacgoes

E Sensibilizacao publica e disseminac¢ado de resultados

E1 Desenvolvimento de logétipo do Projeto e da | Parar -- -- -- Atividade foi coberta durante o projeto.
linha editorial

E2 Desenvolvimento da pagina internet do Parar -- -- -- Atividade foi coberta durante o projeto e
Projeto manter-se-a até 5 anos depois do projeto.
Nova — Atualizacdo de contelddos sobre a Dev. €€/ano FPP, FPU PP, Previsto no PACAIl (A4.1.4)
espécie na internet AN,

LPN
E3 Materiais de comunicacdo do Projeto Dev. €€/ano FPP, FPU, FPR PP, Atividade foi coberta durante o projeto,
AN, contudo existe a necessidade de reforco de
LPN atuacdo para manter os resultados obtidos
através da producao de novos materiais.
Importante para abranger novas geragoes,
novo atores chave e novas regioes.

E4 Acdes de Educagdo Ambiental para o publico | Dev. €€/ano FPP, FPU, UE PP, Manter atividades de sensibilizacdo para a

infanto-juvenil 00 conservacao da espécie que podem ser
desenvolvidas no ambito da Estratégia
Nacional de Educacao Ambiental.
Previsto no PACAII (A3.2.2)

ES Promocao das Boas Praticas no turismo e Pod. €/ano FPP, UE PP, Necessario promover processos de

fotografia da natureza 00 licenciamento para a atividade turistica
sustentavel que contribua para a
conservacao da espécie.
Previsto no PACAII (A2.1.9)

E6 Reforco da eficacia de instrucdo de processos | Obr. €€/ano UE PP, Atividades continuardo a decorrer no
juridicos, acompanhamento de processos e 00 ambito de outros projetos: LIFE Nature
compilacdo de informagao Guardians (a decorrer) e candidaturas
Realizacdo de reunides de concertagdo de Dev. €€/ano UE, FPP PP, (Programa LIFE ou outros).
acdo contra ameacas entre diversas 00 Orniturismo (Interreg/Poctep a decorrer)
instituicoes
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| Prioridade | Custo

Financiamento |

Resp. | Abordagem e Observacgées

Manutencao de acOes de sensibilizagdo para Dev. €€/ano UE, FPU PP,
magistrados do ministério publico 00
Manutencao de acdes de sensibilizagdo para Dev. €€/ano UE, FPU, FPR PP,
juizes 0]6)
E7 Atividades de sensibilizagdo para o publico em | Pod. €/ano UE, FPU, FPP PP, Manter atividades de sensibilizacdo para a
geral 00 conservacao da espécie. Previsto no PACAII
(A3.1.2, A3.2.3, e A4.1.5)
E8 Formacao sobre Identificacdo e Conservacao Pod. €€ (1x) UE, FPU, FPP PP, Atividade foi coberta pelo projeto podendo
de Aves de Rapina 00 ser repetida para aumentar o conhecimento
nesta area.
E9 Workshops e Seminario Parar -- -- -- Atividade foi suficientemente coberta pelo
projeto.
E10 Articulacdo com a comunicacdo social Pod. €/ano FPP, FPU PP, Manter a divulgacdo de informacdo sobre a
LPN espécie, novo conhecimento adquirido e
novas atividades que sejam desenvolvidas.
Previsto no PACAII (OOp 4.1)
E11 Criacdo e colocacao de Placas Informativas Parar -- -- LPN Manutengdo dos painéis do projeto em
sobre o Projeto caso de deterioracao ou dano
E12 Realizacao de relatério ndo-técnico Parar -- -- -- Atividade foi coberta pelo projeto, tendo
sido disponibilizado online, enviada a
decisores-chave e partilhada com
instituicOes relevantes.
E13 Promogdo da Rede Natura 2000 e Dev. €/ano UE 00, Parcialmente previsto no PACAII (e.g. A4.2.3
envolvimento das Partes Interessadas AN, e Ad2.4)
PP
F Gestao geral do projeto e monitorizacao do progresso do projeto
F1 Coordenacéo geral do Projeto | Parar -- - | -- | Atividade decorrente do projeto.

20



Acao | Atividade | Prioridade | Custo Financiamento | Abordagem e Observagoes
Nova — Manutenc¢éo do Grupo de trabalho Obr. €€/ano FPU, FPP AN Grupo de trabalho com a possibilidade de
para a aguia-imperial em Portugal participacdo de elementos e institui¢oes
que trabalhem em prol da conservagdo da
aguia-imperial.
F2 Coordenacdo cientifica do Projeto Parar Atividade decorrente do projeto.
Nova — Promogdo de encontros de Dev. €/ano FPU, FPP 00, Eventos publicos de apresentagao e
conservacao da aguia-imperial PP discussdo de resultados de evolugao da
populacdo de aguia-imperial.
F3 Apoio juridico, contabilistico e auditoria Parar -- -- -- Atividade decorrente do projeto.
financeira
F4 Rede de intercambio e informagdo com outros | Dev. €/ano UE, FPP, FPU AN, Estabelecimento de uma rede alargada que
projetos PP integre o Grupo de Trabalho Ibérico para a
Aguia-imperial e representantes das
instituicbes que trabalhem em prol da sua
conservacao em Espanha, Portugal e
Marrocos.
F5 Elaboragdo do plano de conservacdo pés-LIFE | Parar -- -- -- Atividade foi coberta pelo projeto.
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4. Perspetiva financeira

A conservacdo da aguia-imperial enquadra-se nas estratégias de conservacdo nacionais,
nomeadamente na Estratégia Nacional para a Conservacdo da Natureza e Biodiversidade 2030
(ENCNB 2030) e europeias, nomeadamente na Estratégia da UE para a Biodiversidade 2030.

Ao nivel nacional, a continuacdo das medidas do Projeto LIFE Imperial e a implementacdo do
Plano de Acdo pos-LIFE estd enquadrada com o “Plano de Acdo para a Conservacdo da Aguia-
imperial-ibérica em Portugal 2021-2030" e os seus objetivos em linha com o futuro Plano de Acdo
para a Conservagao da Natureza e Biodiversidade XXI a desenvolver no ambito do ENCNB 2030.

A maioria das acdes do projeto deve continuar a ser implementada e serao financiadas de
diferentes formas: por fundos préprios dos parceiros do projeto, autoridades relevantes e atores-
chave locais, como previsto e devidamente enquadrado no Plano de A¢do para a Conservacao da
aguia-imperial-ibérica em Portugal 2021- 2031 (PACAII). A continuacdo da atuagado no TIEP serad em
parte assegurada por um projeto da Altri-Florestal na Herdade do Galisteu (Candidatura Fundo
Ambiental aprovada).

As agoes do projeto e as novas acdes propostas neste Plano Pés-LIFE deverdo ser financiadas
por programas ambientais de fundos nacionais, europeus e por fundos privados de patrocinadores
e de fundagdes. Entre estes destacam-se os instrumentos financeiros da implementacao da
Estratégia Nacional de Educacdo Ambiental, o Fundo Ambiental, o Programa LIFE ou o
Interreg/Poctep da Unido Europeia.

O desenvolvimento do Plano pés-LIFE baseia-se em atividades agrupadas em conjuntos para
dar resposta a ameacas especificas a aguia-imperial:

— A atuacao ao nivel da disponibilidade de locais de nidificacdo esta prevista no PACAIl e o seu
financiamento sera enquadrado na respetiva estratégia de implementagdo, decorrendo de fundos
préprios dos parceiros e de novos projetos.

— A implementacao de medidas de gestao de habitat e de aumento da disponibilidade de presas
sera enquadrada em acdes de gestao locais implementadas pelo ICNF, parceiros do projeto e por
proprietarios, recorrendo a fundos préprios ou programas de financiamento. Os programas de
financiamento das areas das florestas e da agricultura poderdo ter enquadramento para estas
acdes com indicadores especificos e medidas agroambientais compativeis (e.g. PAC, Interreg).
Neste contexto, a implementacao de projetos de conservagao de outras espécies (e.g. lince-ibérico)
poderdo dar um contributo importante para assegurar esta tipologia de medidas. A concertacao de
atuacao entre projetos e planos de acao de diferentes espécies podera aumentar a implementacao
de medidas, a escala abrangida e maximizar os resultados a médio prazo.

— A capacidade de atuagdo criada com as unidades cinotécnicas da GNR para a dete¢do de
veneno sera mantida com verbas préprias e a ampliacdo da sua cobertura territorial sera baseada
na realizagdo de novos projetos de conservacgao (e.g. Programa LIFE da Unido Europeia).
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— A manutencdo das agdes recorrentes como a vigilancia e monitorizacdo de ninhos sera
coordenada e implementada pelo ICNF, com a participagdo de outras instituicoes relevantes, e esta
contemplada no PACAII.

— A intervencdo em linhas elétricas, apresentada no Plano Pos-LIFE, é também identificada como
importante no PACAIl. A continuacdo da correcdo de linhas elétricas para reduzir o risco de
eletrocussdo esta prevista ser mantida através da atuagdo da CTALEA e onde a aguia-imperial é
uma das espécies prioritarias. Este esforco de correcdo deverd ser reforcado com o recurso a
financiamento Europeu, e.g. Programa LIFE, para que possa ter uma maior escala de intervencao no
territorio. A eletrocussdao em linhas de distribuicdo de energia elétrica afeta muitas outras espécies,
pelo que projetos destinados a outras aves também poderdo dar um contributo importante na
reducao desta ameaca para a aguia-imperial.

— O trabalho sobre o refor¢o da eficacia de instrucdo de processos juridicos, a manutencdo da
realizacao de reunides de concertacdo de acao contra ameacas entre diversas instituicbes e a
sensibilizacdo de juizes e procuradores é essencial para a reducao de ilicitos contra as espécies
protegidas (e.g. uso de veneno, abate a tiro, perturbacdo). Atualmente estas atividades sao
contempladas em alguns projetos, a decorrer e em preparagdao, os quais apresentam atuagoes
previstas que sao relevantes neste contexto, como o LIFE Nature Guardians (SEO BirdLife, SPEA) e o
Orniturismo (Junta de Andaluzia, LPN, Interreg/Poctep). Existe a necessidade de recorrer a novas
candidaturas para aprofundar uma parte do trabalho desenvolvido durante o projeto (Programa
LIFE e outros que se adequem) e assim maximizar o impacto a longo prazo dos resultados obtidos
durante o LIFE Imperial.

— As futuras acdes de comunicacdo e educagdo ambiental no ambito letivo serdo facilitadas pelo
trabalho ja realizado com as escolas e professores podendo contribuir significativamente para o
sucesso de acdes futuras neste ambito. O esforco de financiamento deve ter em consideragdo os
fundos e os avisos desenvolvidos no ambito dos instrumentos financeiros da Estratégia Nacional
de Educacao Ambiental.

— A informacao produzida durante o projeto (e.g. sitio de internet, ilustragdes, videos, hinos, guia
de aves, manuais) continuara disponivel e, em conjunto com a participagdo nas atividades do
projeto de professores, membros do poder local, das forcas de autoridade, proprietarios e gestores
cinegéticos, ira contribuir para o impacto a longo prazo do LIFE Imperial.
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CONTACTOS

LPN — Liga para a Proteccao da Natureza

Centro de Educacao Ambiental do Vale Gongalinho
Herdade do Vale Goncalinho

Apartado 84, 7780 — 909 Castro Verde, Portugal
Tel.: +351 286 328 309

E-mail: lpn.cea-castroverde@Ipn.pt

www.lifeimperial.lpn.pt
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